



Statusbericht Projekt NNSK2010

Hier stellen wir den zeitlichen Ablauf der wichtigsten Entscheidungen und der Arbeiten im Rahmen des Projektes NNSK2010 auf. Die Aktivitäten die während all der Monate im Hintergrund abgelaufen sind.

2005 Vision


Der Präsident Robert Rathmayr konfrontiert den Verwaltungsrat mit der Notwendigkeit zur Erneuerung der Anlage und dass man nicht bis 2010 warten kann um das Umbauprojekt zu lancieren. Da die Baurechtsverträge per Ende 2010 ablaufenden und sich der VR bereits zum jetzigen Zeitpunkt über die Entwicklung der Anlage Gedanken machen muss ist diese Idee zu verfolgen.

2006 Planung


Der VR stellt die Projektidee am Infoabend im November (anschliessend an die 28. GV) vor.

2007 Projekt

Die Variante C- wird an der 29. GV vorgestellt.



2007 neuer Setup des Projektes "Kandersteg plus"






Das Patronat setzt sich aus folgenden Personen zusammen.

Vorname	Name	Funktion
Adolf	Ogi	Alt Bundesrat, Vorsitzender Patronat
Adrian	Amstutz	Nationalrat, Exekutivrat Swiss Olympic
Hansruedi	Wandfluh	Nationalrat, Planungsregion
Bruno	Marazzi	CEO Bauunternehmung
Simon	Ammann	4-facher Olympiasieger, 2-facher Weltmeister
Andrea	Zryd	ehem. Grossrätin
Hippolyt	Kempf	BASPO
Roland	Huber	Direktor Adelboden Tourismus
Bruno	Kernen	Abfahrtsweltmeister
Heinz	Egli	Helvetia Versicherungen
Barbara	Jost	Gemeinderatspräsident

✚ 2008 Entwicklung des Programms „Take off West“



✚ 30. Juni 2009, Abgabe des Dossier an die Gemeinde Kandersteg

✚ 30. Oktober 2009, Infoanlass im Kongresssaal

✚ 27. November, Ein JA an der Gemeindeversammlung zum finanziellen Beitrag der Gemeinde in der Höhe von 1,2 Mio

✚ Dezember 2009 / Januar 2010

_Workshops mit div. Vereinen und interessierten Personen um die Bedürfnisse sowie Anforderungen an den künftigen Betrieb zu definieren.

✚ Februar 2010

_Simon Amman wird an den Olympischen Winterspielen in Vancouver Canada zum zweiten Mal in seiner Karriere und als erster Sportler überhaupt, Doppelolympiasieger.



März 2010

- _Das NNSK gibt ein Pressecommuniqué heraus und informiert das Simon Amman als Mitglied ab sofort im Patronat des Projektes „NNSK2010“ mitwirkt.
- _Vermessung des Schanzengeländes
- _Erstellung der Pläne nach den Richtlinien der FIS für die neuen Schanzen.
- _Konzeptionieren und Aufschalten der neuen Homepage.

April 2010

- _Der Regierungsratspräsident des Kantons Bern, Hansjürg Käser empfängt eine Delegation des NNSK unter der Führung von Adolf Ogi, Andrea Zryd sowie Hans Röstli und unterstützt den Antrag des NNSK in der Höhe von einer Million Franken.
- _Erstellung der Baupläne der neuen Schanzen sowie für das Betriebsgebäude.
- _Erarbeiten der Projektunterlagen mit Flächenübersicht Projektbeschreibung, Baupläne, KV, etc.
- _Medieninformation über den aktuellen Stand des Projektes.

Mai 2010

- _Prüfung einzelner Offerten und Präsentation der neuen Anlaufspursysteme für den Ganzjahresbetrieb.

Juni 2010

- _Kontaktnahme und Verhandlungen mit namhaften In- und Ausländischen Unternehmungen.
- _Abgabe des Projektdossiers an den Kanton.

Juli 2010

- _Kick-off NASAK4 (Nationales Sportanlagen-Konzept); Bei diesem Workshop werden die Grundlagen für NASAK4 ausgearbeitet und bilden die Basis für den Vorschlag der im Jahre 2011 dem Bundesrat präsentiert wird.

August 2010

- _Kontakt mit potentiellen Sponsoren, Partner.
- _Abstimmungsgespräche und Verhandlungen mit den öffentlich rechtlichen Gremien.

September 2010

- _Die Verhandlungen mit den Grundeigentümern werden aufgenommen. Ziel ist es die Baurechtsverträge um 2 Jahre, bis 31. Dezember 2012, zu verlängern.

Oktober 2010

- _Das Traktandum „NNSK22010“ wurde im Exekutivrat Swiss Olympic auf November verschoben.
- _Der Kanton verschiebt seine Entscheidung auf November und stellt den Entscheid über den Betrag von 1 Mio in Abhängigkeit zu Swiss Olympic.
- _Einbindung des neuen Direktors von Swiss Ski (Andreas Wenger) in die Projektleitung. Swiss Ski wird ab sofort das so genannte „Face-out“ des Projektes darstellen. Die Organisation wird angepasst.

November 2010

- _Der Kanton entscheidet am 10.11.2010 und unterstützt das Projekt mit 1 Mio. Franken, sofern sich Swiss Olympic oder das BASPO an der Finanzierung beteiligen.
- _Swiss Ski arbeitet den Antrag an Swiss Olympic aus. Swiss Olympic wird voraussichtlich im Januar 2011 über eine Unterstützung des Projektes entscheiden.



🚧 Dezember 2010 / Januar 2011

- _Die Projektleitung plant die künftige Organisation und erarbeitet die entsprechenden Strukturen.
- _Der Executivrat von Swiss-Olympic spricht 2 Mio für das Projekt im Rahmen des Budgets 2012. Dies muss durch das Sportparlament im November 2011 noch frei gegeben werden.

🚧 Erstes Quartal 2011

- _Vertragsverhandlungen über evtl. Landkauf
- _Planung der Umsetzungs- und Bauphase für 2012

🚧 Zweites Quartal 2011

- _Update der Unterlagen für Swiss Olympic für Budgetfreigabe am 18. Nov. 2011
- _Swiss Ski und NNSK erarbeiten den Antrag an BASPO (NASAK4)
- _Kaufvertrag über ca. 1/3 Land abgeschlossen und unterzeichnet.
- _Verhandlungen mit verschiedenen Partnern
- _Vorbereitung Eingabe Baugesuch
- _Swiss Ski erhöht das Engagement auf CHF 200.000,--

🚧 Drittes Quartal 2011

- _Workshop mit FIS zur Besprechung der Bauplanung
- _Vorbereitung der Baueingaben für die Gesamtanlage sowie für das Betriebsgebäude
- _Erste Beträge zur Deckung der Planungskosten werden uns von Sponsoren und Privatpersonen zur Verfügung gestellt.
- _Die künftige Struktur der Genossenschaft sowie die Struktur des Betriebes wird festgelegt.
- _Ein erster Sponsorenvertrag für den späteren Betrieb wird abgeschlossen.
- _Die Überarbeitung der Statuten wird begonnen.
- _Konzepte für den Einbau von Solaranlagen werden vorgestellt.
- _Olympiasieger Mike Schmid verhandelt mit der Projektleitung den Einbau einer Startrampe für das Sommertraining der Skicrosser.
- _Verhandlungen über den späteren Kauf des heutigen Pachtlandes werden erfolgreich abgeschlossen.

🚧 Viertes Quartal 2011

- _Die Startrampe für Skicross wird in der Planung berücksichtigt.
- _Lancierung des Buches von Simon Ammann und Andreas Küttel „Die ungleichen Zwillinge“
- _Publikation der Baueingabe der Gesamtanlage
- _Besuch in Oberstdorf und Besichtigung der Anlage und Vorstellung des Betriebs.
- _Swiss Olympic lehnt die Unterstützung des Projektes in der Höhe von 2 Mio ab.
- _Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ arbeitet das Projektteam am Ziel weiter und versucht in den nächsten Wochen und Monaten den Fehlbetrag von 2 Mio zu kompensieren.
- _Aufgrund der Baupublikation sind sehr viele Bewerbungen eingegangen.
- _Für den Betrieb nach Abschluss der Bauarbeiten hat der künftige **Hauptsponsor** seine Zusammenarbeit mit dem NNSK schriftlich bestätigt.



Erstes Quartal 2012

- _ Baueingabe und Publikation Betriebsgebäude
- _ Die Projektleitung entscheidet den Bau einer K-15 m Schanze ins Programm auf zu nehmen
- _ Workshop zur Vorbereitung der Bauorganisation und der Ausschreibungsverfahren
- _ Die Entwicklung eines neuen Logos wird in Auftrag gegeben
- _ Verhandlung und Bestimmung des künftigen Notariatsbüros
- _ Verhandlung und Bestimmung des künftigen Treuhandbüros

Abschliessend gesagt...

Die Verhandlungsgespräche bezüglich Finanzierung schreiten stets voran. Der Aufwand zu diesem Thema ist enorm und beansprucht unsere Ressourcen sehr stark. Zusätzlich zu den Zusagen durch die Gemeinde Kandersteg und dem Kanton Bern bestehen schriftliche Zusagen von Swiss Ski und von weiteren Privaten Geldgebern die wir zurzeit noch nicht nennen dürfen. In den nächsten Wochen und Monaten erwarten wir die Zusage vom BASPO, das uns im Rahmen des Projektes NASAK4 die Unterstützung zugesichert hat. Die Höhe des Betrages wird nach dem Entscheid des Parlamentes festgelegt.

All diese Tatsachen veranlassen uns dazu, die Realisierung unseres Projektes sehr positiv entgegen zu sehen. Wir treiben die Vorbereitungsarbeiten unbeirrt voran und sind auf unser Ziel fokussiert.

Die Baueingaben sind gemacht und die Baubewilligung sollte demnächst erteilt werden können. Die Zusammenstellung des Bauteams für die Umsetzung sowie die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen laufen auf Hochtouren. Der Bereich Marketing bearbeitet die Sponsoring-Kontakte und verhandelt erste Verträge. Der Betrieb bereitet die Zukunft der Anlage nach der Erstellung bzw. dem Neubau vor.

Haben Sie Fragen oder Ideen die unserem Projekt zum Erfolg verhelfen, dann kontaktieren Sie uns unter info@nnsk.ch

Mit sportlichen Grüssen

Robert Rathmayr

Präsident des Verwaltungsrates NNSK
Projektleiter „NNSK2010“